
武庫川守レポート No７（2014/03/24）                   武庫川づくりと流域連携を進める会 

 
①樋ノ口工区は工事終了法面草の養生中 

 
②武庫豊町工区。法面被覆工事を残すのみ。 

 
③第 1 工区上流側で掘削工事が始まった。 

 
④第 1 工区先端部矢板打ち工事 

 

甲武橋水位観測点

整備状況。年 1 回整

備している。殆ど狂

いなく年 1回の整備

で十分とのことだ

った。 
 

 
⑤第 2 堰魚道改修状況、遡上シーズンに遡上観察したい 
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